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RESUMEN 
El proyecto de remodelación del Estadio de 
San Mames, incluía la renovación total de las 
Tribunas Norte y Sur con su cobertura, el graderío 
inferior de la Tribuna Este y la sustitución de apoyos 
del Arco de sustentación de la cubierta de la 
Tribuna Oeste. 
I. Tribunas Norte y Sur 
La solución estructural de annbas tribunas es sinni-
lar, basada en pórticos de hornnigón arnnado de 
50 cnn de espesor separados 6 nn y con una altura 
de unos 28 m. Dichos pórticos están unidos me-
diante forjados de losa maciza de espesor 30 cm 
en las zonas interiores y mediante gradas prefabri-
cadas en los grádenos, hormigonándose las jun-
tas entre ellas para garantizar la estanquidad ade-
más de conseguir una continuidad. 
La coronación de los pórticos está formada por 
grandes elementos en forma de sector de corona 
circular rematados por una viga en C en la cual 
se ancla la cubierta formada por una malla espa-
cial de tubos y bolas. 
Las dimensiones y formas de los pórticos tipo de 
estas tribunas están indicados en la Fig. 1. Así 
mismo las distintas fases de hormigonado se re-
presentan en la Fig. 2. 
La tribuna Sur tiene la singularidad de que, al ir 
reduciéndose la anchura de los grádenos, los pór-
ticos van acortándose hasta convertirse los últi-
mos en ménsulas de la altura indicada (Fig. 3). 
La unión de estas tribunas con la tribuna Oeste 
se realiza mediante pórticos radiales, mientras que 
en las uniones con la tribuna Este se han dis-
puesto sectores de menor altura sin cubierta y 
resueltos mediante pórticos similares a las mén-
sulas de la tribuna Sur. 
Debido a la gran di ferencia de profundidad de 
apar ic ión de la cayuela de una tr ibuna a otra, 
hubo que disponer distintos sistemas de cimenta-
ción para cada una de ellas. En la tribuna Sur se 
cimentó mediante pilotes prefabricados con una 
longitud media de 11 m, mientras en la tribuna 
Norte se dispusieron zapatas rígidas. 
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espectadores de píe, por otro de mayor inclina-
ción para asientos; y en suprimir los accesos ex-
teriores, dando una circulación interior mediante 
escaleras y forjados en losa maciza de hormigón 
de espesor 25 cm. En la Flg. 4, se representan, 
superpuestos, los estados antenor y actual de di-
cha tribuna. 
Para la demolición de esta tribuna no se utilizó la 
voladura por ser necesario conservar los pilares 
del graderío superior, los cuales, junto con otros 
nuevos, se utilizaron para apoyo del nuevo grade-
río y de los forjados. 
Fíg. 1 
Las tribunas existentes en los fondos Norte y Sur 
se demolieron mediante voladura controlada por 
su mayor rapidez, 
IL Tribuna Este 
En esta tribuna la remodelación consistía en la 
sustitución del graderío inferior existente, para 
\ 
Fig. 3 
-r ~7~-
Fig.2 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es
139 
Informes de la Construcción 
Fig. 4 
El acceso a los grádenos se realiza mediante es-
caleras independientes distribuidas a lo largo de 
la tribuna, ocupando el núcleo central las del gra-
derío superior. Su solución estructural es a base 
de zancas y vigas metálicas de perfiles laminados 
y losa de hormigón armado, uniéndose a la es-
tructura de hormigón mediante placas metálicas 
con tornillos de alta resistencia. 
La unión de los nuevos pórticos se realiza, como 
en la tribuna Norte y Sur, a través de los forjados 
y de gradas prefabricadas. 
En esta tribuna como en la Norte se cimentó me-
diante zapatas rígidas. 
III. Sustitución de los apoyos del 
arco 
1. Antecedentes 
La cubierta de la tribuna Oeste, o principal, está 
suspendida de un arco metálico doble de 115 m 
de luz, proyecto de don Carlos Fernández Casado, 
que data de 1952 y que, además de ser una es-
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de dar continuidad a las nuevas tribunas Norte y 
Sur con la tribuna Oeste existente. 
La necesidad de mantener el arco y, por tanto, 
sus apoyos y de eliminar los edificios menciona-
dos, conducía unívocamente a una solución en 
ménsula que, arrancando desde el exterior del es-
tadio, volase hasta más allá del apoyo de los 
arcos. 
2. Descripción de la estructura 
La estructura se planteó en hormigón pretensado, 
con una longitud de ménsula de unos 23 m, una 
altura de 18,50 m y un espesor de 1 m. 
tructura singular, presta al estadio un carácter in-
confundible que se pretendía conservar. 
El arco se apoyaba en sus extremos en unos edi-
ficios situados en las esquinas N-0 y S-0 del 
campo, edificios que era necesario suprimir a fin 
El canto de la ménsula es variable y viene limita-
do, además de por condiciones resistentes, por 
condiciones de visibilidad de los grádenos situa-
dos tras ella. La forma de la zona inferior de la 
estructura está definida por la de los grádenos de 
las tribunas N y S que llegan a ellas haciendo 
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APOYO DE LOS 
fi'g, 6 
pues también, la nueva estructura^ las veces de 
los pórticos extremos de dichas tribunas» 
El pretensado está formado por dos familias de 
cables: una de 10 cables de 12 0 1/2" práctica-
mente horizontales, situados en la zona de mén-
sula, de los cuales seis llegan hasta el extremo 
del voladizo mientras que el resto anclan en dos 
secciones Intermedias; y la otra de 4 cables verti-
cales de 27 0 1/2'' situados en la zona más ex-
terna de la estructura. Estos últimos se tesaban 
desde la parte superior, siendo los anclajes infe-
riores pasivos, si bien accesibles por una galería 
que se hormigonaba posteriormente. 
La zapata se apoya directamente en un gran mach 
zo de cimentación existente de 4 m de canto, tras 
comprobar que el incremento máximo de tensión 
transmitido al terreno estaba en el orden de los 
0,5 kg/cm^. La zapata se une al macizo de cimen-
tación en la zona de la galería mencionada cuya 
parte inferior se forma demoliendo parte de la 
zona superior del macizo. En esta zona se cosen 
ambas estructuras con barras perforadas e Inyec-
tadas, a fin de proporcionar una seguridad adíelo-
nal, aunque en teoría no aparecen tracciones en la 
zona de unión. 
3» Proceso constryct lvo 
El problema mas importante que se planteaba era 
la sustitución de los apoyo o, mejor dicho, del 
hormigón bajo tales apoyos» La solución adoptada 
fue la que se creyó más sencilla: mantener el 
existente, dejándolo embutido dentro de la nueva 
estructura, lo que evitaba el tener que levantar el 
arco, operación que además de una cierta compli-
cación hubiese entrañado, sobre todo, un cierto 
riesgo. 
El pórtico de apoyo del edificio tenia 50 cm de 
espesor que quedan ahora englobados dentro de 
la nueva estructura, a la que queda unido median-
te barras que atraviesan el hormigón antiguo, ros» 
cadas e inyectadas. En la zona inferior la nueva 
estructura Interfería con el último pórtico de la 
tribuna Oeste (con el que hacia junta el edificio 
antiguo) por lo que hubo que coserlo a aquéllas, 
con lo que se lograba un trabajo conjunto ade-
más de un buen arriostramiento para la estructura 
nueva. La junta de dilatación se pasó al otro lado 
de ésta. 
Otro problema que preocupaba era el del momen-
to de transferir los esfuerzos de una a otra estruc-
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tura. En prinner lugar se tesaron los cables alter-
nando verticales y horizontales, dejando estos úl-
timos al 80% de la fuerza inicial prevista, lo que 
era suficiente para soportar en ménsula su peso 
propio y las cargas permanentes transmitidas por 
los arcos (76 y 56 t respectivamente), consiguién-
dose así minimizar las reacciones en los pilares 
I y III (ver Fig. 5) coincidentes con los ejes de 
apoyo, antes del corte. Antes de cortar estos pila-
res, y a fin de conseguir una transferencia suave, 
se intercaló un gato plano entre el pilar II, ya 
cortado, y la nueva estructura. Las reacciones me-
didas en el gato al cortar los pilares I y III sucesi-
sivamente coincidieron sensiblemente con las pre-
vistas, lo que supuso una tranquilidad frente a 
una cierta incertidumbre en las cargas supuestas. 
Finalmente se retesaron los cables hasta la fuer-
za inicial total prevista. 
Al día siguiente de la operación de corte de pila-
res se demolió el edificio antiguo mediante vola-
dura por motivos de plazo. Las dos voladuras se 
realizaron con una limpieza y espectacularidad no-
tables. 
Los autores del Proyecto de Remodelación del Es-
tadio y responsables de las obras han sido los 
Arquitectos: Luis Pueyo San Sebastián, Imano! 
Abando Eren o, Javier Salazar Ruckouery Elias Mas 
Serra. 
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